

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK - Tervezés #219

Útépítési munkálatok

2025-02-11 15:55 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-11-29
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-06-25
Felelős:		Készültség (%):	50%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-02-11 15:59 - András Zatykó

- Típus megváltozott, Előgyártmány helyett Tervezés lett
- Tárgy megváltozott, HUMDA kivitelezései a pálya körül helyett Útépítési beruházás, versenypálya és körüli kivitelezések (HUMDA) lett

#2 - 2025-02-11 16:30 - András Zatykó

- Projekt megváltozott, MotoGP, WSBK rendezés helyett ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK lett

#3 - 2025-02-18 06:08 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 40 lett

#4 - 2025-02-18 09:37 - András Zatykó

- Leírás módosítva

#5 - 2025-02-18 09:38 - András Zatykó

- Tárgy megváltozott, Útépítési beruházás, versenypálya és körüli kivitelezések (HUMDA) helyett Útépítési beruházás, versenypálya és körüli kivitelezések lett
- Leírás módosítva

#6 - 2025-02-26 15:15 - András Zatykó

- Tárgy megváltozott, Útépítési beruházás, versenypálya és körüli kivitelezések helyett Útépítési munkálatok lett
- Készültség (%) megváltozott, 40 helyett 50 lett