

KAMPÁNYOK - Tervezés #228

MotoGP és Superbike kommunikáció - NKOH

2025-02-11 16:06 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-12-23
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-09-30
Felelős:		Készültség (%):	20%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-02-11 16:28 - András Zatykó

- Projekt megváltozott, MotoGP, WSBK rendezés helyett KAMPÁNYOK lett

#2 - 2025-02-20 15:01 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 40 lett

#3 - 2025-02-20 15:02 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 40 helyett 20 lett