

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK - Tervezés #229

I. Jegyértékesítés marketing kampány elindítása

2025-02-11 16:07 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-12-18
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2024-12-31
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-02-11 16:28 - András Zatykó

- Projekt megváltozott, MotoGP, WSBK rendezés helyett JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK lett

#2 - 2025-02-11 16:34 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett