

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK - Tervezés #230

II. Jegyértékesítés marketing kampány elindítása

2025-02-11 16:07 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-03-17
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-04-30
Felelős:		Készültség (%):	0%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

- #1 - 2025-02-11 16:27 - András Zatykó
- Projekt megváltozott, MotoGP, WSBK rendezés helyett JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK lett
- #2 - 2025-02-20 15:03 - András Zatykó
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-02-10 helyett 2025-02-24 lett
- #3 - 2025-03-03 14:11 - András Zatykó
- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-03-31 helyett 2025-04-30 lett
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-02-24 helyett 2025-03-17 lett