

EXTRAHOMOLOGIZÁCIÓ - Tervezés #243

Extrahomologizáció (MotoE, paddock és média területek)

2025-02-11 16:16 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-12-01
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-06-01
Felelős:		Készültség (%):	50%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

- #1 - 2025-02-11 16:25 - András Zatykó
- Projekt megváltozott, MotoGP, WSBK rendezés helyett EXTRAHOMOLOGIZÁCIÓ lett
- #2 - 2025-02-20 15:18 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 30 lett
- #3 - 2025-02-20 15:18 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 30 helyett 40 lett
- #4 - 2025-02-20 15:19 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 40 helyett 50 lett
- #5 - 2025-02-20 15:19 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 50 helyett 40 lett
- #6 - 2025-02-26 15:18 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 40 helyett 50 lett
- #7 - 2025-03-03 14:10 - András Zatykó
- Tárgy megváltozott, Extrahomologizáció (MotoE, VIP pakoló - FIM igények szerint) helyett Extrahomologizáció (MotoE, paddock és média területk kialakítás) lett
- #8 - 2025-03-03 14:17 - András Zatykó
- Tárgy megváltozott, Extrahomologizáció (MotoE, paddock és média területk kialakítás) helyett Extrahomologizáció (MotoE, paddock és média területek) lett