

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK - Tervezés #265

1-es kanyar baloldal és bukótér bontása

2025-02-26 14:53 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-10-07
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2024-11-22
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			