

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK - Tervezés #269

5-ös kanyar bukótér építése

2025-02-26 14:58 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-10-14
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2024-12-20
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			