

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK - Tervezés #273

7-es kanyar ívszerkesztése, 7-es, 8-as kanyar bukótér építése

2025-02-26 15:02 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-11-04
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-02-28
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

- #1 - 2025-03-06 15:23 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 90 helyett 100 lett