

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK - Tervezés #275

9-es és a 8-10-es kanyar bukótér építése

2025-02-26 15:05 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-11-11
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-02-28
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-03-06 15:23 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 90 helyett 100 lett