

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK - Tervezés #277

11-es kanyar bukótér és T a,b,c síkán építése

2025-02-26 15:08 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-10-07
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-05-25
Felelős:		Készültség (%):	70%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			