

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK - Tervezés #278

12-16 kanyar bontása

2025-02-26 15:09 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2024-10-14
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-02-07
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			