

ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK - Tervezés #279

12-16 kanyar ívkialakítása

2025-02-26 15:10 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-01-06
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-05-25
Felelős:		Készültség (%):	50%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			