

ERŐKÖZPONT - #296

Erőközpont felületének előkészítése

2025-09-02 11:24 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-07-15
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-07-18
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

- #1 - 2025-09-02 11:26 - András Zatykó
 - Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-04 helyett 2025-08-15 lett
 - Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-01 helyett 2025-08-14 lett
- #2 - 2025-09-02 11:26 - András Zatykó
 - Készültség (%) megváltozott, 70 helyett 100 lett
- #3 - 2025-09-02 11:27 - András Zatykó
 - Befejezés dátuma megváltozott, 2025-08-15 helyett 2025-08-12 lett
 - Kezdés dátuma megváltozott, 2025-08-14 helyett 2025-08-08 lett
- #4 - 2025-09-02 11:32 - András Zatykó
 - Befejezés dátuma megváltozott, 2025-08-12 helyett 2025-07-18 lett
 - Kezdés dátuma megváltozott, 2025-08-08 helyett 2025-07-15 lett
- #5 - 2025-09-02 12:04 - András Zatykó
 - Típus megváltozott, Előgyártmány helyett lett
- #6 - 2025-09-02 12:08 - András Zatykó
 - Projekt megváltozott, KARIMA helyett ERŐKÖZPONT lett