

Húrozás

2025-09-03 10:06 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-29
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-10-02
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-09-03 10:36 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-16 helyett 2025-09-15 lett
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-11 helyett 2025-09-10 lett

#2 - 2025-09-11 14:51 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-15 helyett 2025-09-18 lett
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-10 helyett 2025-09-15 lett

elhalasztva a B-262-98 zongora szállításáig, új kezdőnap: 2025.09.15.

#3 - 2025-09-18 12:35 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-18 helyett 2025-10-02 lett
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-15 helyett 2025-09-29 lett

- közös megegyezéssel módosítva a készülő B292 javára

#4 - 2025-09-25 12:58 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett