

ERŐKÖZPONT - #320

Erőközpont felületének előkészítése

2025-09-03 10:14 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-08-25
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-09-02
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-09-03 11:14 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-06-13 helyett 2025-09-02 lett
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-06-10 helyett 2025-08-25 lett