

Fődarabok felületkezelése

2025-09-03 11:32 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-08-11
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-10-03
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-09-05 10:32 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-26 helyett 2025-10-06 lett
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-08-11 helyett 2025-09-22 lett
- Készültség (%) megváltozott, 50 helyett 0 lett

#2 - 2025-09-05 10:33 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-10-06 helyett 2025-09-22 lett
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-22 helyett 2025-08-11 lett
- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 50 lett

#3 - 2025-09-10 10:57 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 50 helyett 60 lett

#4 - 2025-09-18 11:08 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 60 helyett 80 lett

#5 - 2025-09-25 12:58 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-22 helyett 2025-09-26 lett
- Készültség (%) megváltozott, 80 helyett 90 lett

#6 - 2025-10-03 10:52 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-26 helyett 2025-10-03 lett
- Készültség (%) megváltozott, 90 helyett 100 lett