

FELADATOK - #377

Raktárépület-iroda beruházási koncepció

2025-09-05 16:39 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-05
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-10-31
Felelős:		Készültség (%):	50%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

- #1 - 2025-09-15 13:40 - András Zatykó
- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-30 helyett 2025-10-31 lett
 - Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 20 lett

- #2 - 2025-09-25 11:28 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 20 helyett 50 lett