

ERŐKÖZPONT - #446

Erőközpont előgyártmányok gyártása

2025-09-18 13:24 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-01
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-09-10
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-09-18 14:35 - András Zatykó

- Befejezés dátuma új értéke: 2025-09-10
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-18 helyett 2025-09-01 lett
- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett