

ERŐKÖZPONT - #447

Erőközpont fődarabok gyártása

2025-09-18 13:24 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-11
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-09-15
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

- #1 - 2025-09-18 14:36 - András Zatykó
- Befejezés dátuma új értéke: 2025-09-17

- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-18 helyett 2025-09-11 lett

- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett
- #2 - 2025-09-18 14:36 - András Zatykó
- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-09-17 helyett 2025-09-15 lett