

ERŐKÖZPONT - #448

Erőközpont fődarabok összeállítása

2025-09-18 13:24 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-16
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-09-22
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

- #1 - 2025-09-18 14:37 - András Zatykó
- Befejezés dátuma új értéke: 2025-09-22

- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-18 helyett 2025-09-16 lett

- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 50 lett

- #2 - 2025-09-22 10:56 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 50 helyett 90 lett

- #3 - 2025-09-25 12:59 - András Zatykó
- Készültség (%) megváltozott, 90 helyett 100 lett