

NAGYTETŐ - #476

Nagytető fődarabok gyártása

2025-09-18 13:32 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-07-14
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-07-18
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

- #1 - 2025-09-18 14:59 - András Zatykó
- Tárgy megváltozott, Karima fődarabok gyártása helyett Nagytető fődarabok gyártása lett
 - Befejezés dátuma új értéke: 2025-07-18
 - Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-18 helyett 2025-07-14 lett
 - Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 100 lett