

NAGYTETŐ - #478

Nagytető véglegesítése

2025-09-18 13:32 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-29
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-10-03
Felelős:		Készültség (%):	90%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-09-18 14:59 - András Zatykó

- Befejezés dátuma új értéke: 2025-10-03
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-09-18 helyett 2025-09-29 lett
- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 30 lett

#2 - 2025-10-02 10:38 - András Zatykó

- Tárgy megváltozott, Karima véglegesítése helyett Nagytető véglegesítése lett
- Készültség (%) megváltozott, 30 helyett 90 lett