

ERŐKÖZPONT - #484

Erőközpont szerelvényezés előkészítése

2025-09-18 14:37 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-26
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-10-03
Felelős:		Készültség (%):	90%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-10-02 10:37 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 90 lett