

ERŐKÖZPONT - #488

Erőközpont szerelvényezése

2025-09-18 15:07 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-10-13
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-10-17
Felelős:		Készültség (%):	0%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			