

BESZERZÉSEK - □ □ □ □ □ #494

Felületkezelő alapanyagok beszerzése

2025-09-22 10:15 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-22
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-09-26
Felelős:		Készültség (%):	100%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-09-25 12:59 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 10 helyett 100 lett