

FELADATOK - □□□□ #499

Kárpát-medencei turné projekt pénzügyi szervezése

2025-09-23 11:52 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-09-23
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-10-31
Felelős:		Készültség (%):	90%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-10-02 10:36 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 10 helyett 50 lett

#2 - 2025-10-09 09:50 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-12-31 helyett 2025-10-31 lett

- Készültség (%) megváltozott, 50 helyett 90 lett