

FELADATOK - #502

MezMúz szerződés előkészítése

2025-10-05 10:45 - András Zatykó

Státusz:	~	Kezdés dátuma:	2025-10-13
Prioritás:	Normal	Befejezés dátuma:	2025-10-17
Felelős:		Készültség (%):	10%
Kategória:		Becsült időigény:	0.00 óra
Cél verzió:		Ráfordított idő:	0.00 óra
Leírás			

Történet

#1 - 2025-10-07 15:00 - András Zatykó

- Készültség (%) megváltozott, 0 helyett 50 lett

#2 - 2025-10-09 09:46 - András Zatykó

- Befejezés dátuma megváltozott, 2025-10-10 helyett 2025-10-17 lett
- Kezdés dátuma megváltozott, 2025-10-06 helyett 2025-10-13 lett
- Készültség (%) megváltozott, 50 helyett 10 lett