

## ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK

|                                                  | 2026-1                |   |   |   |   | 2026-2 |   |   |    | 2026-3 |    |    |    |    | 2026-4 |    |    |    |    | 2026-5 |    |    |    | 2026-6 |    |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|--------|---|---|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|--|--|
|                                                  | 2                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11     | 12 | 13 | 14 | 15 | 16     | 17 | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 |  |  |
| MotoGP, WSBK rendezés                            | MotoGP, WSBK rendezés |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK                               | ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK    |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 1-es kanyar baloldal és bukótér bontása          | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 2-4-es kanyar bukótér bontása                    | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 7-es kanyar bontása, 7-8-as kanyar bukótér (...) | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 9-es, 8-10-es kanyar bukótér bontása             | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 11-es kanyar bukótér és T a,b,c síkán (...)      | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 11-es kanyar bukótér és T a,b,c síkán (...)      | ~ 70%                 |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 2-4-es kanyar bukótér építése                    | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 5-ös kanyar bukótér építése                      | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 12-16 kanyar bontása                             | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 6-os kanyar bukótér bontása                      | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 6-os kanyar bukótér építése                      | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 1-es kanyar bal oldal építése, 1-es (...)        | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 7-es kanyar ívszerkesztése, 7-es, 8-as (...)     | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 8-10 kanyarok Szervizút alapjának cseréje        | ~ 60%                 |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 9-es és a 8-10-es kanyar bukótér építése         | ~ 100%                |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| Útépitési munkálatok                             | ~ 50%                 |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| 12-16 kanyar ívkialakítása                       | ~ 50%                 |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |
| Kerítésen kívüli munkálatok                      | ~ 0%                  |   |   |   |   |        |   |   |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |        |    |  |  |