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280 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 8-10 kanyarok Szervizút alapjának cseréje  2025-02-26 15:14

279 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 12-16 kanyar ívkialakítása  2025-02-26 15:10

278 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 12-16 kanyar bontása  2025-02-26 15:09

277 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 11-es kanyar bukótér és T a,b,c sikán építése  2025-02-26 15:08

276 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 11-es kanyar bukótér és T a,b,c sikán bontása  2025-02-26 15:06

275 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 9-es és a 8-10-es kanyar bukótér építése  2025-03-06 15:23

274 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 9-es, 8-10-es kanyar bukótér bontása  2025-02-26 15:04

273 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 7-es kanyar ívszerkesztése, 7-es, 8-as kanyar bukótér építése  2025-03-06 15:23

272 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 7-es kanyar bontása, 7-8-as kanyar bukótér bontása  2025-02-26 15:01

271 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 6-os kanyar bukótér építése  2025-02-26 15:00

270 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 6-os kanyar bukótér bontása  2025-02-26 14:59

269 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 5-ös kanyar bukótér építése  2025-02-26 14:58

268 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 2-4-es kanyar bukótér építése  2025-02-26 14:57

267 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 2-4-es kanyar bukótér bontása  2025-02-26 14:56

266 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 1-es kanyar bal oldal építése, 1-es kanyar bukótér építése  2025-02-26 14:55

265 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal 1-es kanyar baloldal és bukótér bontása  2025-02-26 14:53

264 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal Kerítésen kívüli munkálatok  2025-02-20 15:32

263 JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK Tervezés ~ Normal III. Jegyértékesítés marketing kampány elindítása  2025-02-20 15:04

243 EXTRAHOMOLOGIZÁCIÓ Tervezés ~ Normal Extrahomologizáció (MotoE, paddock és média területek)  2025-03-03 14:17

242 RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Tervezés ~ Normal Rendezvényszervezés II. - NKOH (előkészítés)  2025-03-03 14:11

241 RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Tervezés ~ Normal Rendezvényszervezés I. - NKOH (előkészítés)  2025-03-03 14:11

240 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal BPC  Pályahasználati díj 3. előleg  2025-02-11 16:26

239 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal BPC  Pályahasználati díj 2. előleg  2025-02-11 16:26

238 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal BPC Pályahasználati díj 1. előleg  2025-02-11 16:34

237 HUMDA Tervezés ~ Normal HUMDA Üzleti terv elfogadása  2025-02-20 15:13

236 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal MotoGP promóteri díj 2. részlet fiz. hat.  2025-02-11 16:26

235 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal MotoGP promóteri díj 1. részlet fiz. hat.  2025-02-11 16:26

234 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal MotoGP Banki fizetési garancia határideje  2025-02-11 16:27

233 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal WSBK promóteri díj 2. részlet fiz. hat.  2025-02-11 16:27

232 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal WSBK promóteri díj 1. részlet fiz. hat.  2025-02-11 16:27

231 KIFIZETÉSEK Tervezés ~ Normal WSBK Banki fizetési garancia határideje  2025-02-11 16:27
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230 JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK Tervezés ~ Normal II. Jegyértékesítés marketing kampány elindítása  2025-03-03 14:11

229 JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK Tervezés ~ Normal I. Jegyértékesítés marketing kampány elindítása  2025-02-11 16:34

228 KAMPÁNYOK Tervezés ~ Normal MotoGP és Superbike kommunikáció - NKOH  2025-02-20 15:02

227 JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK Tervezés ~ Normal MotoGP Jegyértékesítési időszak  2025-02-20 15:21

226 JEGYÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK Tervezés ~ Normal WSBK Jegyértékesítési időszak  2025-02-20 15:21

223 SZPONZORÁCIÓ Tervezés ~ Normal Szponzorok felkutatása MotoGP  2025-02-20 14:43

222 SZPONZORÁCIÓ Tervezés ~ Normal Szponzorok felkutatása WSBK  2025-02-20 14:59

219 ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK Tervezés ~ Normal Útépítési munkálatok  2025-02-26 15:15

218 SZERVEZŐBIZOTTSÁGOK Tervezés ~ Normal MotoGP Szervezőbizottság felállítása és feladatok ellátása  2025-02-20 14:31

217 SZERVEZŐBIZOTTSÁGOK Tervezés ~ Normal WSBK Szervezőbizottság felállítása és feladatok ellátása  2025-02-20 14:30

216 VERSENYHÉTVÉGÉK Tervezés ~ Normal WSBK versenyhétvége (HUMDA)  2025-02-11 16:30

215 VERSENYHÉTVÉGÉK Tervezés ~ Normal MotoGP versenyhétvége (HUMDA)  2025-02-11 16:30

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2025-05-16 2/2

http://www.tcpdf.org

